

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию и  
проектам (программам)  
(протокол от 12.12.2018 №7)

**П А С П О Р Т**  
**региональной программы «КУЛЬТУРА»**

I. Основные положения

Краткое наименование региональной программы	Культура	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области		
Администраторы	П.Н. Горбунов, заместитель председателя – начальник отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области А.Ю. Потанин, заместитель председателя – начальник отдела технического развития учреждений культуры комитета по культуре Курской области В.С. Татаринов, начальник отдела образования и искусств комитета по культуре Курской области Л.А. Милюкова, начальник отдела экономики комитета по культуре Курской области		

## II. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной программы

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значен ие	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Цель:</b> Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)	<i>Совет</i>	100%	01.01.2018	101,66	104,2	106,59	110,28	112,34	115,68
2.	<b>Цель:</b> Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (тыс. обращений)	<i>Совет</i>	350,0	01.01.2018	420	525	700	1050	1400	1750

## III. Структура региональной программы

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Куратор регионального проекта	Руководитель регионального проекта
1.	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)	01.01.2019-31.12.2024	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Куратор регионального проекта	Руководитель регионального проекта
2.	Создание в Курской области условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	01.01.2019-31.12.2024	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области
3.	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области» («Цифровая культура»)	01.01.2019-31.12.2024	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области

## IV. Задачи и результаты региональной программы

**IV.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в  
Курской области»  
(«Культурная среда»)**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	<b>Обеспечить детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, профессиональные образовательные организации необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b> <i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
1.1	Оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	31.12.2024	В.С. Татаринов
1.1.1	Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2019	В.С. Татаринов

1.1.2	Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2020	В.С. Татаринов
1.1.3	Оснащено 18 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2021	В.С. Татаринов
1.1.4	Оснащено 24 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2022	В.С. Татаринов
1.1.5	Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2023	В.С. Татаринов

1.1.6	Оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2024	В.С. Татаринов
<b>2.</b>	<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</b> <i>(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
2.1	Капитально отремонтировано не менее 60 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2024	А.Ю. Потанин
2.1.1	Капитально отремонтировано не менее 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (с нарастающим итогом)	31.12.2019	А.Ю. Потанин
2.1.2	Капитально отремонтировано не менее 18 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (с нарастающим итогом)	31.12.2020	А.Ю. Потанин
2.1.3	Капитально отремонтировано не менее 28 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (с нарастающим итогом)	31.12.2021	А.Ю. Потанин
2.1.4	Капитально отремонтировано не менее 38 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (с нарастающим итогом)	31.12.2022	А.Ю. Потанин
2.1.5	Капитально отремонтировано не менее 49 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (с нарастающим итогом)	31.12.2023	А.Ю. Потанин
2.1.6	Капитально отремонтировано не менее 60 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (с нарастающим итогом)	31.12.2024	А.Ю. Потанин
2.2	Обеспечены 12 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	31.12.2024	А.Ю. Потанин

2.2.1	Обеспечены 3 учреждения культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (с нарастающим итогом)	31.12.2021	А.Ю. Потанин
2.2.2	Обеспечены 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (с нарастающим итогом)	31.12.2022	А.Ю. Потанин
2.2.3	Обеспечены 12 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (с нарастающим итогом)	31.12.2023	А.Ю. Потанин
2.3	Создано 72 модельных муниципальных библиотек	31.12.2024	П.Н. Горбунов
2.3.1	Создано 12 модельных муниципальных библиотек (с нарастающим итогом)	31.12.2019	П.Н. Горбунов
2.3.2	Создано 24 модельных муниципальных библиотек (с нарастающим итогом)	31.12.2020	П.Н. Горбунов
2.3.3	Создано 36 модельных муниципальных библиотек (с нарастающим итогом)	31.12.2021	П.Н. Горбунов
2.3.4	Создано 48 модельных муниципальных библиотек (с нарастающим итогом)	31.12.2022	П.Н. Горбунов
2.3.5	Создано 60 модельных муниципальных библиотек (с нарастающим итогом)	31.12.2023	П.Н. Горбунов
2.3.6	Создано 72 модельных муниципальных библиотек (с нарастающим итогом)	31.12.2024	П.Н. Горбунов
2.4	Создан центр культурного развития	31.12.2023	А.Ю. Потанин
2.4.1	Подготовлена проектно – сметная документация для создания центра культурного развития	31.12.2021	А.Ю. Потанин

2.4.2	Создание центра культурного развития (1 – й этап)	31.12.2022	А.Ю. Потанин
2.4.3	Создание центра культурного развития (2 – й этап)	31.12.2023	А.Ю. Потанин
<b>3.</b>	<b>Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</b> <i>(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
3.1	Оснащено оборудованием 10 кинозалов	15.12.2024	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
3.1.1	Оснащено оборудованием 2 кинозалов (с нарастающим итогом)	15.12.2019	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
3.1.2	Оснащено оборудованием 3 кинозалов (с нарастающим итогом)	15.12.2020	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
3.1.3	Оснащено оборудованием 5 кинозалов (с нарастающим итогом)	15.12.2021	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
3.1.4	Оснащено оборудованием 7 кинозалов (с нарастающим итогом)	15.12.2022	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
3.1.5	Оснащено оборудованием 9 кинозалов (с нарастающим итогом)	15.12.2023	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
3.1.6	Оснащено оборудованием 10 кинозалов (с нарастающим итогом)	15.12.2024	П.Н. Горбунов А.Ю. Потанин
<b>4.</b>	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта</b> <i>(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
4.1	Модернизация областного театра кукол	31.12.2022	А.Ю. Потанин

**IV.2. Региональный проект «Создание в Курской области условий для реализации творческого потенциала нации»  
(«Творческие люди»)**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<b>1</b>	<b>Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра</b> <i>(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
1.1	Организовано и проведено 7 масштабных фестивальных проекта	31.12.2024	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
1.1.1	Организовано и проведено 2 масштабных фестивальных проекта (с нарастающим итогом)	31.12.2019	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
1.1.2	Организовано и проведено 3 масштабных фестивальных проекта (с нарастающим итогом)	31.12.2020	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
1.1.3	Организовано и проведено 4 масштабных фестивальных проекта (с нарастающим итогом)	31.12.2021	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
1.1.4	Организовано и проведено 5 масштабных фестивальных проектов (с нарастающим итогом)	31.12.2022	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
1.1.5	Организовано и проведено 6 масштабных фестивальных проектов (с нарастающим итогом)	31.12.2023	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
1.1.6	Организовано и проведено 7 масштабных фестивальных проектов (с нарастающим итогом)	31.12.2024	П.Н. Горбунов В.С. Татарин
<b>2.</b>	<b>Подготовить кадры для отрасли культуры</b> <i>(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
2.1	Обеспечена подготовка (переподготовка) 1200 работников сферы культуры	31.12.2024	П.Н. Горбунов

2.1.1	Обеспечена подготовка (переподготовка) 200 работников сферы культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2019	П.Н. Горбунов
2.1.2	Обеспечена подготовка (переподготовка) 400 работников сферы культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2020	П.Н. Горбунов
2.1.3	Обеспечена подготовка (переподготовка) 600 работников сферы культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2021	П.Н. Горбунов
2.1.4	Обеспечена подготовка (переподготовка) 800 работников сферы культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2022	П.Н. Горбунов
2.1.5	Обеспечена подготовка (переподготовка) 1000 работников сферы культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2023	П.Н. Горбунов
2.1.6	Обеспечена подготовка (переподготовка) 1200 работников сферы культуры (с нарастающим итогом)	31.12.2024	П.Н. Горбунов
<b>3</b>	<b>Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации</b> <i>(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
3.1	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 700 добровольцев	31.12.2024	П.Н. Горбунов
3.1.1	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 70 добровольцев (с нарастающим итогом)	31.12.2019	П.Н. Горбунов
3.1.2	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 150 добровольцев (с нарастающим итогом)	31.12.2020	П.Н. Горбунов
3.1.3	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 300 добровольцев (с нарастающим итогом)	31.12.2021	П.Н. Горбунов
3.1.4	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 450 добровольцев (с нарастающим итогом)	31.12.2022	П.Н. Горбунов

3.1.5	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 550 добровольцев (с нарастающим итогом)	31.12.2023	П.Н. Горбунов
3.1.6	Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» не менее 700 добровольцев (с нарастающим итогом)	31.12.2024	П.Н. Горбунов
<b>4</b>	<b>Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации</b> <i>(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
4.1	Организовано 30 культурно-образовательных программ для 36 000 школьников	31.12.2024	П.Н. Горбунов
4.1.1	Организовано 5 культурно-образовательных программ для 6 000 школьников (с нарастающим итогом)	31.12.2019	П.Н. Горбунов
4.1.2	Организовано 10 культурно-образовательных программ для 12 000 школьников (с нарастающим итогом)	31.12.2020	П.Н. Горбунов
4.1.3	Организовано 15 культурно-образовательных программ для 18 000 школьников (с нарастающим итогом)	31.12.2021	П.Н. Горбунов
4.1.4	Организовано 20 культурно-образовательных программ для 24 000 школьников (с нарастающим итогом)	31.12.2022	П.Н. Горбунов
4.1.5	Организовано 25 культурно-образовательных программ для 30 000 школьников (с нарастающим итогом)	31.12.2023	П.Н. Горбунов
4.1.6	Организовано 30 культурно-образовательных программ для 36 000 школьников (с нарастающим итогом)	31.12.2024	П.Н. Горбунов
4.2	Оказана поддержка 24 творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры	31.12.2024	В.С. Татарinov

4.2.1	Оказана поддержка 4 творческим проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (с нарастающим итогом)	01.12.2019	В.С. Татаринов
4.2.2	Оказана поддержка 8 творческим проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (с нарастающим итогом)	01.12.2020	В.С. Татаринов
4.2.3	Оказана поддержка 12 творческим проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (с нарастающим итогом)	01.12.2021	В.С. Татаринов
4.2.4	Оказана поддержка 16 творческим проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (с нарастающим итогом)	01.12.2022	В.С. Татаринов

4.2.5	Оказана поддержка 20 творческим проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (с нарастающим итогом)	01.12.2023	В.С. Татаринов
4.2.6	Оказана поддержка 24 творческим проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (с нарастающим итогом)	01.12.2024	В.С. Татаринов
4.3	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,5 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты	01.12.2024	В.С. Татаринов Л.А. Милюкова
4.3.1	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,1 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (с нарастающим итогом)	01.12.2020	В.С. Татаринов Л.А. Милюкова
4.3.2	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,2 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом)	01.12.2021	В.С. Татаринов Л.А. Милюкова
4.3.3	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,3 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом)	01.12.2022	В.С. Татаринов Л.А. Милюкова

4.3.4	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,4 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом)	01.12.2023	В.С. Татаринov Л.А. Милюкова
4.3.5	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,5 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом)	01.12.2024	В.С. Татаринov Л.А. Милюкова

**IV.3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области»  
(«Цифровая культура»)**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	<b>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</b> <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
1.1	Создано 5 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях региона	01.12.2024	П.Н. Горбунов
1.1.1	Создан 1 виртуальных концертный зал в муниципальном образовании региона (с нарастающим итогом)	01.12.2020	П.Н. Горбунов
1.1.2	Создано 2 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях региона (с нарастающим итогом)	01.12.2021	П.Н. Горбунов
1.1.3	Создано 3 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях региона (с нарастающим итогом)	01.12.2022	П.Н. Горбунов

1.1.4	Создано 4 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях региона (с нарастающим итогом)	01.12.2023	П.Н. Горбунов
1.1.5	Создано 5 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях региона (с нарастающим итогом)	01.12.2024	П.Н. Горбунов
2.	<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере</b> <i>(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
2.1	Организовано 4 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.12.2024	П.Н. Горбунов
2.1.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.12.2021	П.Н. Горбунов
2.1.2	Организовано 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.12.2022	П.Н. Горбунов
2.1.3	Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятия, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.12.2023	П.Н. Горбунов
2.1.4	Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятия, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.12.2024	П.Н. Горбунов
2.2	Организовано 7 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.12.2024	П.Н. Горбунов
2.2.1	Организован 1 выставочный проект, снабженный цифровым гидом в формате дополненной реальности (с нарастающим итогом)	01.12.2021	П.Н. Горбунов
2.2.2	Организовано 2 выставочных проекта, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.12.2022	П.Н. Горбунов
2.2.3	Организовано 4 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.12.2023	П.Н. Горбунов
2.2.4	Организовано 7 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.12.2024	П.Н. Горбунов

2.3	Оцифровано 78 книжных памятников	01.12.2024	П.Н. Горбунов
2.3.1	Оцифровано 13 книжных памятников (с нарастающим итогом)	01.12.2019	П.Н. Горбунов
2.3.2	Оцифровано 26 книжных памятников (с нарастающим итогом)	01.12.2020	П.Н. Горбунов
2.3.3	Оцифровано 39 книжных памятников (с нарастающим итогом)	01.12.2021	П.Н. Горбунов
2.3.4	Оцифровано 42 книжных памятника (с нарастающим итогом)	01.12.2022	П.Н. Горбунов
2.3.5	Оцифровано 55 книжных памятников (с нарастающим итогом)	01.12.2023	П.Н. Горбунов
2.3.6	Оцифровано 78 книжных памятников (с нарастающим итогом)	01.12.2024	П.Н. Горбунов

## V. Финансовое обеспечение региональной программы

### V.1 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	40,41	101,02	0,00	141,43
1.2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, профессиональные образовательные организации необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	40,33	0,8	40,33	0,00	40,33	0,00	121,79
1.3	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	19,32	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	29,32
1.4.	Создание модельных муниципальных библиотек	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06

1.6.	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	50,0
1.7	Обеспечение спецтранспортом (автоклубы)	0,00	0,00	13,96	9,49	33,24	0,00	56,69
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>		69,65	7,8	66,29	64,96	186,59	7,0	402,29

## V.2 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Творческие люди»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Субсидии (гранты) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	7,8
2.2.	Субсидии (гранты) некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5

2.3	Продвижение талантливой молодежи в сфере искусства	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8
2.4	Гранты любительским творческим коллективам	0,43	0,43	0,85	0,85	1,28	1,28	5,12
2.5	Реализация культурно-познавательных программ для школьников	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0
2.6	Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
2.7	Реализация программы «Профессионалы культуры», включая подпрограмму «Подготовка кадров для отрасли культуры»	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
2.8	Масштабные фестивальные проекты	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	10,2
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>		5,74	5,84	6,26	6,26	6,69	6,69	37,48

### IV.3 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Региональный проект № 3 «Цифровая культура»</b>								
3.1.	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры			0,5	1,0	1,0	1,0	3,5
3.2	Создание виртуальных концертных залов	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12
3.3	Оцифровка редких краеведческих изданий и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>		0,12	0,12	0,62	1,12	1,12	1,12	4,22

## VI. Дополнительная информация

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при разработке региональной программы «Культура» особое внимание обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных ценностей. Данная задача будет решаться путём организации и проведения мероприятий, связанных с именами выдающихся земляков, а также направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры (создание музейных экспозиций, проведение выставок, установка памятников и мемориальных досок, организация фестивалей и конкурсов, проведение просветительских мероприятий, и т.д.).

Основная идеология проекта заключается в обеспечении максимальной доступности населения к культурным благам, что позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Исходя из этого, главной целью является увеличение к 2024 году на 115,68% числа посещений жителями Курской области организаций культуры и в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры, в том числе:

театров на 15,5%;

музеев на 12,0%;

общедоступных (публичных) библиотек на 12,84%;

культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры на 32,81%;

увеличение участников клубных формирований на 8,55%;

концертных организаций на 10,0 %;

цирков на 5 %;

прирост учащихся Детских школ искусств на 11,89%;

прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов на 18,06%

прирост охвата населения услугами автоклубов на 65,52%

прирост учащихся ДШИ на 2,55 %

Достижение указанных выше показателей планируется осуществить за счёт модернизации и создания объектов культуры, поддержки творческих инициатив организаций и жителей региона, реализации культурно – просветительских проектов, обучения и переподготовки специалистов сферы культуры, поддержки и развития волонтерского движения, расширения и внедрения информационных технологий.

К основным мероприятиям регионального проекта относятся:

создание центра культурного развития;  
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и/или профессиональных образовательных организаций) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры;  
капитальный ремонт учреждений культуры – досугового типа, находящихся в сельской местности;  
обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами);  
создание модельных библиотек;  
оснащение современным оборудованием муниципальных кинозалов и увеличение количества киноустановок;  
модернизация областных учреждений культуры;  
организация культурно – образовательных программ для школьников и реализация масштабных фестивальных проектов;  
подготовка и переподготовка работников сферы культуры и образования в сфере культуры;  
реализация проектов с привлечением участников добровольческих движений;  
оказание поддержки творческим проектам, осуществляемым некоммерческими организациями в сфере культуры;  
выделение субсидий (грантов) некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты;  
создание виртуальных концертных залов в муниципальных учреждениях культуры;  
оцифровка книжных памятников;  
организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».

Финансовое обеспечение мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Общий объем средств по региональному проекту «Культура» составит 395,03 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 316,23 млн. рублей (исходя из предварительно доведенных объемов), областного бюджета - 78,8 млн. рублей.

Риски невыполнения мероприятий национального проекта могут возникнуть при недостаточном финансировании, в том числе из федерального бюджета.

Реализация всех целей и задач проекта приведёт к повышению культурного уровня жителей региона, созданию благоприятных условий для творческой реализации и благоприятного имиджа Курской области.

**1. Проект "Культурная среда"** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры сферы культуры и реновации учреждений от регионального до муниципального уровня.

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения современным оборудованием.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей и взрослых.

С целью развития художественного образования детские школы искусств и средние специальные учебные заведения будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры не менее чем на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания продолжится процесс создания модельных библиотек, в том числе за счёт федеральных средств на основе конкурсного отбора субъектов Российской Федерации. Согласно федеральному модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к Национальной электронной библиотеке, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет продолжена практика участия муниципальных учреждений культуры в конкурсном отборе, проводимом Фондом кино по поддержке кинотеатров, а также работа по модернизации существующих киноустановок и возобновлению кинопоказа в населённых пунктах, где прежде он был закрыт.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта театра кукол.

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта, и т.д.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными современным оборудованием, что будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

**2. Проект "Творческие люди"** направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей Курской области к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В том числе:

- продвижение талантливой молодёжи;
- организация и проведение масштабных фестивалей;
- создание культурно – образовательных программ для детей и молодёжи;
- организация и проведение фестивалей детского творчества;
- подготовка и переподготовка кадров для отрасли культуры;
- привлечение к реализации проектов в сфере культуры представителей добровольческих движений;
- поддержка творческих союзов и некоммерческих организаций.

**3. Проект "Цифровая культура"** обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство Курской области.

На площадках учреждений культуры будут созданы виртуальные концертные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от областного центра.

Музеи региона получат возможность оснастить цифровыми гидами лучшие музейные проекты.

За проектный период будет реализована онлайн-трансляция ключевых мероприятий в сфере культуры.

Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию будет обеспечено за счет оцифровки книжных памятников, хранящихся в областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева.

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию и  
проектам (программам)  
(протокол от 12.12.2018 №7)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области		
Администраторы регионального проекта	А.Ю. Потанин, заместитель председателя - начальник отдела технического развития учреждений культуры комитета по культуре Курской области П.Н. Горбунов, заместитель председателя – начальник отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области		
Связь с государственными программами Курской области	Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» (утверждена постановлением Администрации Курской области 08.10.2013 № 700-па)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель:</b> Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом)*</i>	Основной	1	01.01.2018	10	19	29	39	50	61
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом)**</i>	Основной	14	01.01.2018	20	26	32	38	44	50

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p><b>Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.</b></p> <p><i>(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p> <p><b>Построено 40 центров культурного развития.</b></p>		
<i>Создание центра культурного развития в Курской области</i>			
1.1	Разработка проектно-сметной документации по строительству центра культурного развития	До 31.12.21	Утверждена проектно-сметная документация на строительство центра культурного развития
1.2	Начато строительство центра культурного развития в Курской области	2022 г.	Центр культурного развития будет построен по типовым проектам
1.3	Построен центр культурного развития в Курской области	2023 г.	Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).

2.	<p><b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b></p> <p><i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p> <p><b>Детские школы искусств и училища обеспечены 1800 комплектами музыкальных инструментов и оборудования</b></p>		
<p><i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i></p>			
2.1	<p>Оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p>	<p>2019 – 2024 г.г</p>	<p>Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В их числе: детские музыкальные, художественные, школы искусств и средние специальные образовательные учреждения, оснащенные музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p>
3.	<p><b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</b></p> <p><i>(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>		

	<b>Капитально отремонтировано 500 сельских учреждений культурно – досугового типа, создано 660 модельных библиотек, поставлено 600 автоклубов</b>		
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>			
3.1	Утверждена проектно-сметная документация на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	2019 – 2024 г.г.	Участие Курской области в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
3.2	Капитально отремонтировано не менее 60 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.	2019 – 2024 г.г.	
<i>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>			
3.7	Обеспечено 12 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Курской области	2021 – 2023 г.г.	К 01.12.2024 будут приобретены 12 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 12 передвижных многофункциональных культурных центров.

			Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>			
3.11	Создано 72 модельных муниципальных библиотек	2019 – 2024 г.г.	С 2007 г. в регионе реализуется проект по созданию модельных библиотек и сегодня Курская область входит в пятерку лидеров среди регионов России по доле открытых модельных библиотек. На сегодняшний день действует 183 модернизированных библиотеки (27,5 % от их количества). Практика создания муниципальных модельных библиотек будет продолжена до 2024 года.
4.	<b>Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</b> <i>(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i> <b>Переоборудовано 1200 кинозалов</b>		
<i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>			

4.1	Оснащено оборудованием 10 кинозалов	2019 – 2024 г.г.	Будет создано 10 современных кинозалов за счёт средств выделяемых Фонду кино на эти цели (при условии ежегодного финансирования из федерального бюджета)
<b>5.</b>	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) В 39 театрах кукол произведён капитальный ремонт.</b>		
<i>Модернизация областного театра кукол</i>			
5.1	Произведён капитальный ремонт театра кукол	2022 г.	Капитально отремонтирован театр кукол, что позволит увеличить его посещаемость на 15 %

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.1.</b>	<b>Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек</b>				<b>40,41</b>	<b>101,02</b>		<b>141,43</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)				<b>39,6</b>	<b>99,0</b>		<b>138,6</b>
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:				<b>0,81</b>	<b>2,02</b>		<b>2,83</b>
	областной бюджет Курской области				0,81	2,02		2,83
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники							
<b>1.2.</b>	<b>Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b>	<b>40,33</b>	<b>0,8</b>	<b>40,33</b>		<b>40,33</b>		<b>121,79</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)	<b>35,09</b>		<b>35,09</b>		<b>35,09</b>		<b>105,27</b>

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:	<b>5,24</b>	<b>0,8</b>	<b>5,24</b>		<b>5,24</b>		<b>16,52</b>
	областной бюджет Курской области	5,24	0,8	5,24		5,24		16,52
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники							
<b>1.3.</b>	<b>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.</b>	<b>19,32</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>29,32</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)	<b>16,81</b>						<b>16,81</b>
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:	<b>2,51</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>12,51</b>
	областной бюджет Курской области	2,51	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,51
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований	19,32	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	29,32
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники							
<b>1.4.</b>	<b>Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения</b>			<b>13,96</b>	<b>9,49</b>	<b>33,24</b>		<b>56,69</b>

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)			13,68	9,30	32,57		55,55
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:							
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники			0,28	0,19	0,67		1,14
<b>1.5.</b>	<b>Создание модельных муниципальных библиотек</b>							
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:							
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники							

<b>1.6.</b>	<b>Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:							
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1.7.</b>	<b>Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта</b>				<b>3,06</b>			<b>3,06</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:				<b>3,06</b>			<b>3,06</b>
	областной бюджет Курской области				3,06			3,06
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
внебюджетные источники							
<b>Всего по региональному проекту, в т.ч.:</b>	<b>69,65</b>	<b>7,8</b>	<b>66,29</b>	<b>64,96</b>	<b>186,59</b>	<b>7,0</b>	<b>402,29</b>
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)	<b>51,9</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>48,9</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>316,23</b>
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:	<b>7,75</b>	<b>0,8</b>	<b>5,52</b>	<b>1,00</b>	<b>7,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22,2</b>
областной бюджет Курской области	7,75	0,8	5,52	1,00	7,93	0,00	22,2
межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований	<b>19,32</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>29,32</b>
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
внебюджетные источники	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50,0</b>

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность
1.	Руководитель проекта	В.В. Рудской	Временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области
2.	Администраторы проекта	А.Ю. Потанин  П.Н. Горбунов	Заместитель председателя - начальник отдела технического развития учреждений культуры комитета по культуре Курской области Заместитель председателя – начальник отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области
3.	Участник проекта	В.С.Татаринов	Начальник отдела образования и искусств комитета по культуре Курской области

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию и  
проектам (программам)  
(протокол от 12.12.2018 №7)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Создание в Курской области условий для реализации творческого потенциала нации»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации		
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области		
Администраторы регионального проекта	П.Н. Горбунов, заместитель председателя - начальник отдела культурно - досуговой деятельности комитета по культуре Курской области		
Связь с государственными программами Курской области	Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» (утверждена постановлением Администрации Курской области 08.10.2013 № 700-па)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

**Цель:** Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации (тыс. чел.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	31.12.2017	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
2.	Количество культурно - образовательных программ для школьников <i>(с нарастающим итогом)</i>	Основной	0	31.12.2017	5	10	15	20	25	30
3.	Количество проведенных масштабных фестивальных проектов <i>(с нарастающим итогом)</i>	Основной	0	31.12.2017	2	3	4	5	6	7
4.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку <i>(ед.) (нарастающим итогом)</i>	Основной	0	31.12.2017	1	2	4	6	9	12
5.	Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление	Основной	0	31.12.2017	4	8	12	16	20	24

	российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>									
6.	Количество добровольцев, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» <i>(нарастающим итогом)</i>	Дополнительный	0	31.12.2017	70	130	300	450	550	700

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>1.</b>	<b>Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства</b> <i>(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i> <b>Создание молодёжного симфонического оркестра, организация масштабных фестивалей</b>		
	<i>Организация и проведение масштабных фестивальных проектов и культурно - образовательных программ для детей и молодёжи</i>		
1.1	Организовано и проведено 7 фестивалей профессиональных и любительских исполнителей	2019 – 2024 г.г.	Организованы и проведены не менее 7 Фестивалей творческих коллективов и исполнителей

<i>Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров</i>			
1.2	Организовано и проведено не менее 6 фестивалей детского творчества всех жанров	2019 – 2024 г.г.	За период с 2019 по 2024 г.г. организовано и проведено не менее 6 фестивалей и конкурсов для детей и молодёжи всех жанров
<b>2. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b> <b>Создание 15 центров повышения квалификации на базе ведущих профильных вузов страны, обеспечить подготовку (переподготовку) 200 000 работников сферы культуры</b>			
<i>Подготовка и переподготовка работников сферы культуры</i>			
2.1	Обеспечена подготовка (переподготовка) 1200 работников сферы культуры	2019 – 2024 г.г.	За период реализации проекта подготовку (переподготовку) должны пройти не менее 1200 работников культуры всех сфер отрасли
<b>3. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации</b> <i>(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i> <b>Выделено 0,6 млрд. рублей на поддержку волонтерского движения</b>			
<i>Количество волонтеров, вовлечённых в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (с нарастающим итогом)</i>			
3.1	В реализацию проектов в сфере культуры будет вовлечено не менее 700 добровольцев (проект «Волонтеры культуры»)	2019 – 2024 г.г.	В реализацию проектов в сфере культуры будет вовлечено не менее 700 человек добровольцев. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения историко-культурного наследия в масштабах региона.
<b>4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, доступ к шедеврам российской культуры</b>			

	<i>(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
	<b>Гранты на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, гранты на реновацию ведущих музеев страны, гранты на реновацию региональных и муниципальных музеев</b>		
	<i>Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</i>		
4.1	Оказана поддержка 24 творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры	2019 – 2024 г.г.	Создана база данных НКО, работающих в сфере культуры. Реализация лучших практик мероприятий НКО в сфере культуры культуре. В период с 2019 по 2024 г.г. некоммерческим организациям выделены средства на реализацию 24 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел, поддержку изобразительного искусства.
	<i>Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства</i>		
4.2	Выделено субсидий (грантов) в сумме не менее 0,5 млн. руб. некоммерческим организациям на инновационные театральные проекты	2020 – 2024 г.г.	К 2024 году не менее 5 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.

<i>Организация культурно-просветительских программ для школьников</i>			
4.3	Организовано не менее 30 культурно-просветительских программ для школьников	2019 – 2024 г.г.	За период с 2020 по 2024 гг. организовано не менее 30 культурно-просветительских программ
<i>Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание</i>			
4.4	Разработаны и реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание	2019 – 2024 г.г.	Организация посещений детьми и молодежью историко - мемориальных объектов, находящихся на территории Курской области, проведение музейных уроков и лекториев, организация тематических концертных программ
4.5	Организованы 6 выставочных проектов федерального (регионального) музея в Курской области	2019 – 2024 г.г.	Будут проведены 6 выставок федеральных и региональных музеев в Курской области.

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	<b>Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе создание национального молодежного симфонического оркестра</b>	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8
	областной бюджет Курской области	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,8
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники							
1.2.	<b>Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских</b>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	10,2
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							



	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:							
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
<b>1.5.</b>	<b>Гранты на поддержку творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>5,12</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	0,43	0,43	0,85	0,85	1,28	1,28	5,12
	областной бюджет Курской области	0,43	0,43	0,85	0,85	1,28	1,28	5,12
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники							

1.6.	<b>Поддержка некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел</b>	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	7,8
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:							
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	7,8
1.7.	<b>Реализация культурно-просветительских программ для школьников</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:							

	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0
<b>1.8.</b>	<b>Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
	внебюджетные источники							
	<b>Всего по региональному проекту, в т.ч.:</b>	<b>5,74</b>	<b>5,84</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>	<b>37,48</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	3,93	3,93	4,35	4,35	4,78	4,78	26,12
	областной бюджет Курской области	2,93	2,93	3,35	3,35	3,78	3,78	20,12

	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
	внебюджетные источники	1,81	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	11,36

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность
1.	Руководитель регионального проекта	В.В. Рудской	Временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области
2.	Администраторы регионального проекта	П.Н. Горбунов	Заместитель председателя - начальник отдела культурно - досуговой деятельности комитета по культуре Курской области
3.	Участник проекта	В.С.Татарин	Начальник отдела образования и искусств комитета по культуре Курской области

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию и  
проектам (программам)  
(протокол от 12.12.2018 №7)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	В.В. Рудской, временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области		
Администратор регионального проекта	П.Н.Горбунов, заместитель председателя - начальник отдела культурно - досуговой деятельности комитета по культуре Курской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» (утверждена постановлением Администрации Курской области 08.10.2013 № 700-па)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель:</b> Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 5 виртуальных концертных залов и 7 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	1	01.11.2018	0	1	2	3	4	5
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	-	-	1	2	4	7
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	дополнительный	0	01.11.2018	-	-	1	1	1	1

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<b>Создать виртуальные концертные залы</b> <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i> <b>Создано 500 виртуальных концертных залов</b>		
1.2	Создано 5 виртуальных концертных залов	2020 – 2024 г.г.	Открыто 5 виртуальных концертных залов в учреждениях культуры муниципальных образований Курской области (при условии федерального софинансирования).
2.	<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере</b> <i>(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i> <b>Организовано 600 онлайн – трансляций на портале «Культура.РФ», 450 выставочных проектов снабжены цифровыми гидами, оцифровано 48000 книжных памятников</b>		
<i>Организация выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</i>			
2.1	Организовано 7 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	2021 – 2024 г.г.	Организовано 7 выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>			
2.2	Организовано 4 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	2021 – 2024 г.г.	Организовано 4 онлайн-трансляции знаковых мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».

<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>			
2.3	Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 78 книжных памятников	2029 – 2024 г.г.	<p>С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 78 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.</p> <p>В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.</p> <p>Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	<b>Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>			0,5	1,0	1,0	1,0	3,5
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Курской области, в т.ч:							
	областной бюджет Курской области							
	межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)							
	внебюджетные источники			0,5	1,0	1,0	1,0	3,5



межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)								
внебюджетные источники								
<b>Всего по региональному проекту, в т.ч.:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,62</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>4,22</b>
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,72
областной бюджет Курской области	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,60
межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12
внебюджетные источники			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность
1.	Руководитель проекта	В.В. Рудской	Временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Курской области
2.	Администратор проекта	П.Н. Горбунов	Заместитель председателя – начальник отдела культурно – досуговой деятельности комитета по культуре Курской области П.Н. Горбунов